山西鲁能河曲发电厂＃1机组防冻预案

河曲电厂一期工程＃1机组于10月20日总启动，启动试运期间正值河曲当地气温最低时段，为保证机组启动试运的顺利进行和机组安全，项目部在充分调研同类工程受冻问题的基础上，进一步研究决定，制定详细的启动试运防冻预案和报警系统，避免机组因受冻而无法启动运行。

一、目的：

克服河曲冬季气候严寒困难，保证机组启动试运的顺利进行和机组安全，实现既定投产发电目标，为公司在同类型地区施工积累经验。

二、组织机构：

领导小组：

总 指 挥：刘昌斌(13333508803)

副总指挥：李乃波(13333508805)　严勇(13152706166)

主要成员：孙钦中　任远波　姜新涛　李国山　宋联伟　

韦见宝

工作小组：

组　长：李乃波(13333508805)　严勇(13152706166)

副组长：孙钦中(13333508830)

成　员：范　伟　李国锋　王风海　吴明浩　逄中见　

谢建华　李　伟　滕万军　

预警小组

组　长：董兴宝(133335088)

副组长：华建荣(　　　　)

成　员：常晓丽　张胜　孙士群

三、防冻预警系统：

预警小组每天两次查看电视天气预报和网上天气预报，必要时，打电话给当地抽象局或忻州气象局，并每天在交接班会上汇报，在当地气温降至零下14－16℃时，立即启动防冻预警系统，各专业进入防冻措施预防实施阶段。

四、防冻措施：

（一）正常检查阶段

1、各专业列出重点防冻部位，报领导小组审核批准。

2、各专业安排专人负责防冻工作，并成立防冻重点检查和抢修小组，报工作小组备案。

3、当气温在0－零下14℃时，各专业检查小组组织防冻重点检查点进行检查，做好防冻记录，并每天向防冻领导小组汇报。

4、建筑专业核查所有室外埋管，对埋管达不到要求的，制定“靶土松填保温”防止土层遭冻方案。
5、领导小组每周组织一次对重点项目部位防冻检查。
6、防冻工作落实情况纳入项目部奖惩考核。
（二）预警启动阶段

当防冻预警系统启动后，工作小组立即进入工作状态：

1. 当大锅炉停运时，立即投用启动锅炉；

2. 当启动锅炉停止运行时，立即启动现场三台临时锅炉

和生活区四台生活锅炉，并在附属厂房和锅炉房、汽机房投入焦碳炉。

3.护卫队负责焦碳炉、焦碳和木柴的准备，并负责投入使用。保持炉火旺盛，注意现场卫生，并列入交接班。

4.建筑专业负责＃1、＃2机组锅炉间、汽机间全部进行

封堵。

5.热工专业检查全部热工投入仪表伴热投入情况。

6.锅炉专业负责锅炉房门窗封堵，锅炉零米层及温度较较低处增加取暖设备。
7.如遇短时间内需启动时，汽机专业负责投入临时加温系统，并安排汽机房门窗棉被封堵。
8.保持各转动机械（风机、空压机、泵）的轴承冷却水流动，各备用转动机械应加强巡回检查保持冷却水流动，不得中断。
9.附属机械油站保持润滑油泵低速运行，并投入润滑油电加热。
10.对所有汽、水管路进行加温，并加强检查。

11.对油罐和燃油管路进行加温，并加强检查。

12.物业公司负责生活区锅炉向现场送汽工作。

13.如为雨雪天气，各级人员作巡回检查及操作时注意自我保护以防滑倒伤人。

14.各级人员因防寒防冻而进行的操作要详细记录。

15.物资部提前准备所有防冻需要的工器具。
五、防冻材料准备

1.喷灯20个； 

2.棉被100条； 

3.羊毛毡50条；棉毯30条；电热毯30条；

4.氧气、乙炔各30瓶；

5.电暖器10个；

6.篷布1000平方；

7.温度计100个；

8.棉绒手套300副；

9.镐、铁锹各20把；

10.汽油1000升；
