
附件2

 煤矿重大灾害隐患治理项目实施进度情况统计表  
金额单位：万元

 序号 省份

 资料填报情况 项目投资情况  项目资金到位情况  项目资金支出情况 

实施进
度情况

表

领导小
组职责
分工表

工作方
案

项目计划总
投资

累计完成投
资

项目投资进
度

 已到位资
金小计 

 其中：
（一）中央财
政专项资金投

入金额 

 （二）地
方财政资金
投入金额 

 （三）企
业实际投入

金额 

 已支付资
金小计 

其中中央财政专项资金

已支付金额 执行率

1  河北 R R R 31,345.35 15,912.53 50.77% 19,674.49 4,664.00 15,010.49 7,541.53 3,443.36 73.83%

2  山西 R R R 129,153.74 100,436.08 77.76% 116,870.00 9,767.00 107,103.00 9,350.60 3,571.00 36.56%

3  吉林 R R R 26,251.00 14,026.00 53.43% 14,026.00 5,319.00 8,707.00 14,026.00 5,319.00 100.00%

4  黑龙江 R Q Q 36,320.00 17,976.83 49.50% 19,911.58 7,361.00 12,550.58 12,550.58 

5  江苏 R R Q 4,142.00 1,990.03 48.05% 1,990.00 526.00 1,464.00 1,990.00 526.00 100.00%

6  安徽 R R R 36,853.52 15,797.62 42.87% 17,336.97 4,883.00 12,453.97 14,250.62 4,883.00 100.00%

7  山东（不含青岛） R R R 22,592.00 7,532.68 33.34% 8,972.68 3,218.00 5,754.68 7,602.68 2,733.00 84.93%

8  河南 R R R 32,360.00 9,328.85 28.83% 17,976.85 5,641.00 12,335.85 5,933.35 

9  重庆 R R R 16,396.00 6,664.00 40.64% 6,898.00 2,848.00 4,050.00 6,664.00 2,848.00 100.00%

10  四川 R Q R 9,805.00 4,599.14 46.91% 4,599.14 1,987.00 2,612.14 2,973.22 1,933.00 97.28%

11  贵州 R Q Q 11,976.00 4,211.38 35.17% 10,073.78 2,475.00 7,598.78 5,640.38 2,475.00 100.00%

12  陕西 R R R 41,074.90 16,511.92 40.20% 24,011.53 4,763.00 19,248.53 4,763.00 4,763.00 100.00%

13  新疆 Q Q Q

14  新疆生产建设兵团 R R Q 169.00 169.00 100.00% 169.00 169.00 169.00 169.00 100.00%


