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中交天和机械设备制造有限公司“7·12”
物体打击事故调查报告

2017年 7月 12日 9时许，中交天和机械设备制造有限公司在

哈尔滨地铁 3 号线二期工程海河东路车站内，组织工人安装盾构

机连续化运输传动皮带时发生一起物体打击事故，造成一名作业

人员死亡，直接经济损失100万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和

《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规规定，

市安监局牵头成立了事故调查组。按照“四不放过”和“科学严

谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、

查阅资料、询问当事人等工作，目前，已经查明事故发生经过、

原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范措

施，现将事故调查处理情况报告如下：

一、 事故发生单位概况

（一）企业概况

中交天和机械设备制造有限公司成立于2010年4月2日；公司

类型为有限责任公司，隶属于中国交通建设股份有限公司 ；注册

资本68162.71万元；法定代表人张伯阳；经营范围包括盾构机设

计、研发、制造，工程船舶机械及部件，起重机械及部件等；统
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一社会信用代码91320581552530122M；企业资质证书编号

2013-008；资质类别及等级：全断面隧道掘进机生产壹级资质。

注册地址：江苏省常熟经济开发区高新技术产业园义虞路75号；

邮政编码：215501。

（二）相关情况

合同标的：盾构机租赁

合同金额：22333400元

承租方（施工总包）：中交路桥建设有限公司（简称中交路

建）

出租方（盾构机制造安装）：中交天和机械设备制造有限公

司（简称中交天和）

劳务单位：滁州市典凯劳务有限公司

监理单位：上海建科工程咨询有限公司（简称上海建科）

作业地点：哈尔滨市南岗区地铁3号线海河东路车站

作业内容：哈尔滨地铁3号线二期全长32.18公里，共设32

个区间，31座车站。其中海河东路车站施工总承包单位为中交路

建公司，总承包单位与中交天和公司签订了盾构机租赁合同，由

中交天和公司负责安装盾构机，并全程配合中交路建公司完成前

800米试运转段掘进任务，再交付给中交路建公司独立使用。

二、事故经过和抢险救援情况

（一）事故发生经过

2017年 7月 12日 8时，中交天和公司组织滁州市典凯建筑劳
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务有限公司劳务人员进入地铁站负二层围挡内的设备安装区域，

开始盾构机安装作业。劳务作业班班长胡军安排 4 名工人安装盾

构机传输皮带，其余8名工人安装盾构机管线。

安装盾构机传输皮带的4名工人在5#至 6#台车之间，用一根

钢管穿过皮带卷（直径 1000mm、长 800mm）中心当做吊梁，使用

两台手拉葫芦同时作业起吊皮带卷。作业人员将两台手拉葫芦的

下吊钩分别缠绕在吊梁两端，并回扣到起重链条上，先将皮带卷

起吊至距地面 1.5 m 高位置，再拖拽皮带卷端头，把皮带铺展到

传输机驱动滚筒之上。作业进行到 9 时许，工人程建民前往皮带

卷下方观察皮带铺展情况，此时，皮带卷突然坠落，砸中程建民

头部，并将其身体压在皮带卷之下。

（二）抢险救援情况

事故发生后，现场人员立即移开皮带卷，将程建民救出。中

交天和项目部副经理张世海第一时间拨打“120”急救电话。9时

30分，“120”医护人员赶到事故现场，对程建民进行紧急处置后，

将其送往医院继续抢救。当日13时，因伤势过重，经抢救无效死

亡。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因

程建民违反吊物下方禁止站人的规定，在已经起吊的皮带卷

下方停留时，已经处于失稳状态的皮带卷突然坠落，砸中其头部

引发事故。
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（二）间接原因

1.作业人员违反吊装作业规定，同时使用两台手拉葫芦起吊

一件物体，无法保证起吊物平衡。

2.在起吊作业过程中，作业人员违规将手拉葫芦下吊钩回扣

到起重链条上起吊重物。使用钢管作为吊梁，且钢管两端未设置

吊耳和限位装置，是造成吊物滑脱坠落的主要原因。

3.中交天和公司现场施工组织不合理，对劳务分包单位缺乏

有效的监督管理，未及时发现和消除施工现场存在的事故隐患。

4.中交天和公司大型施工机械安装方案不完善，对存在安全

风险的作业环节缺少预先危险性分析，未对吊装皮带卷作业方式

方法做出明确具体的规定，未在事前采取有效的安全管控措施。

5.中交路建公司 TJ-04 标段项目部未认真履行总承包单位安

全生产工作职责，未对安全生产工作进行有效协调管控，未及时

发现和消除施工中的违章行为，未提供能够满足设备安装需要的

照明条件。

（三）事故性质

事故调查组认定，此事故是由于工人违章作业、安全管理不

到位等原因造成的一般生产安全责任事故。

四、对责任人员和责任单位的责任认定及处理建议

（一）对责任人员的责任认定及处理建议

1.程建民，滁州市典凯劳务有限公司工人，在中交天和管理

下，负责协助胡军进行现场管理，组织工人作业。事故发生前，
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程建民组织工人采用不合理方式起吊皮带卷，使用两台手拉葫芦

起吊一件物体，采用下吊钩回扣的方式锁紧吊梁，以上行为违反

了《手拉葫芦安全规则》（JB 9010 1999）中“3一般规则”和“4

使用规则”的相关规定。程建民冒险在起吊物下方站立和停留，

以上行为违反了《建筑施工起重吊装安全技术规范》

（JGJ276-2012）中“3.0.23”相关规定，对事故发生负主要责任，

鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

2.胡军，滁州市典凯劳务有限公司带班班长，负责带领班组

人员进行盾构机安装工作。现场履职不到位，未及时发现并消除

现场工人违规作业的行为，对事故发生负直接管理责任。以上行

为违反了《安全生产法》第二十二条第五项，依据《安全生产违

法行为行政处罚办法》第四十五条第一项，建议给予伍仟元罚款

的行政处罚。

3.李玉龙，中交天和哈尔滨项目部安全员，负责发生事故项

目安全管理工作。工作责任心不强，现场检查流于形式，不具备

相应的管理水平，未及时发现并消除现场存在的事故隐患，对事

故发生负有责任，以上行为违反了《安全生产法》第二十二条第

五项，依据《安全生产法》第九十三条，暂停其安全员资格，期

限六个月。

4.张世海，中交天和哈尔滨项目部副经理，负责哈尔滨地铁3

号线土建四标施工点的盾构机安装管理工作。现场管理不到位，

事故发生时，未安排本公司管理人员现场监督和指挥，放任劳务
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工人自行组织安装。未及时发现并消除现场存在的事故隐患和违

章行为，对事故发生负有责任。以上行为违反了《安全生产法》

第二十二条第五项，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第

四十五条第一项，建议给予伍仟元罚款的行政处罚。

5.赵君月，中交天和哈尔滨项目部项目经理，负责项目部全

面工作。施工组织不合理，日常只安排一名安全员负责多个施工

场地的安全监管工作，不能满足实际工作需要。未及时发现并消

除起重吊装作业中存在的违章行为和事故隐患，对事故发生负主

要管理责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十二条第五项，

依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项，建

议给予壹万元罚款的行政处罚，并给予行政记过处分。

6.曹运朝，中交路建哈尔滨项目部项目经理，负责哈尔滨市

轨道交通3号线二期项目土建四标全面管理工作。工作履职不到

位，对分包单位协调管理不到位，未向分包单位中交天和提供良

好的作业环境，未及时发现并消除施工现场照度不足的事故隐患，

对事故发生负有责任。以上行为《安全生产法》第二十二条第五

项，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项，

建议给予伍仟元罚款的行政处罚。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

中交天和机械设备制造有限公司忽视安全生产工作，对安装

任务以包代管，对劳务公司及人员缺乏有效的统一协调、管理和

定期安全检查。对作业人员培训教育不到位，教育内容针对性不
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强。起重吊装专项施工方案不完善，未对皮带吊装作业方式方法

进行明确规定。在进行起重吊装作业时，未派驻本公司管理人员

进行现场指导和监督，放任劳务工人仅凭经验作业，未及时发现

并消除事故隐患和违章行为，导致事故发生，对此起事故负主要

责任。以上行为违反了《安全生产法》第三十八条第一款、第四

十六条第二款、第二十五条规定，依据《安全生产法》第一百零

九条第一项，建议给予贰拾伍万元罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施

1.中交天和公司要全面加强设备安装现场管理，要制定合理

的设备安装方案，强化安全监督检查，加强对劳务作业人员的教

育培训和施工过程全程指导，提高安全管理人员业务水平，防止

事故再次发生。

2.中交路建公司要深刻吸取事故教训，全面履行施工总承包

单位职责，统筹加强对施工场地内各单位的监督与协调，保证提

供良好的安全施工环境，尽最大努力防止事故发生。

3.中交哈尔滨地铁投资建设有限公司要认真履行建设单位安

全生产管理职责，对安全生产工作进行统一协调管控，彻底消除

安全盲区，防止事故再次发生。

中交天和机械设备制造有限公司

“7·12”物体打击事故调查组


